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Recours des tiers

. Saisie possible du Préfet par une association dans le cadre du droit d'initiative

. Réponse du Préfet

. Concertation imposée par le Préfet (min 15 jours maxi 3 mois)

. Réunion d'examen conjoint des PPA (transmission du dossier en Amont)

. Arrêté Préféctoral de DUP emportant mise en compatibilité du PLU
Recours des tiers

Recours des Tiers

Recours des Tiers

MISSIONS
2025 2026

PROCEDURE DE NOMINATION DE L'AMENAGEUR
. Signature d'un avenant au Traité de Concession

2024

CLERMONT-L'HERAULT CAVALERIE CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES (MAJ Mai 2024)

DOSSIER DE CREATION DE LA ZAC
. Mise au point du Projet
. Constitution du Dossier de Création 
. Finalisation de l'étude d'impact
. Instruction Avis MRAE
. DCM approuvant le Dossier de Création
DOSSIER DE REALISATION DE LA ZAC
. Mise au point du Dossier de Réalisation et du Programme des Equipements Publics
. Obtention des accords des Personnes Publics Gestionnaires

. DCM approuvant le Dossier de Réalisation

. Validation du dossier de réalisation

. DCM approuvant le Programme des Equipements Publics
DOSSIER DE DUP et de CESSIBILITE (facultatif) emportant la MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
. Décision d'engager la procédure par Délibération de prescription valant déclaration d'intention
. Transmission au Préfet du dossier d'enquête préalable à la DUP et du dossier d'enquête parcellaire

. Proposition, par le Préfet, des mesures et modifications nécessaires pour la mise en compatibilité du projet

. Evaluation environnementale (Saisir l'AE avant la réunion des PPA)

. Enquête Publique (lancement de la procèdure en amont)

. Rapport du Commissaire Enquêteur

. Consultation de l'EPCI, par le Préfet, pour avis simple.

. Mesures d'affichages
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE
. Phase Amont (échanges avec les services de l'état)
. Phase d'examen : Autorisation "Loi sur l'Eau" + étude d'impact annexée
. Phase Enquête publique
. Phase de décision
ARCHEOLOGIE
. Saisine de la DRAC et Constitution du dossier de consultation
. Arrêté préfectotral de prescriptions de diagnostic le cas échéant)
. Signature de la convention INRAP
. Diagnostic Archéologique Terrain et Remise du rapport à la DRAC
. Arrêté de prescriptions de fouilles (le cas échéant)
. Constitution du dossier de consultation - Appel d'offres - Fouilles
. Rapport de libération des terrains (le cas échéant)
COMPENSATION AGRICOLE - Loi d'Avenir pour l'Agriculture : Art. L.112-1-3 du Code Rural Pêche Maritime
. Réalisation des Diagnostics

. Appel d'Offres

. Analyse et négociations des Marchés

. Démarrage chantier VRD par tranches

. Dépôt de l'Etude préalable en Préfecture

. Instruction de l'Etude

. Arrêté Préfectoral
ACQUISITIONS FONCIERES
. Négociation à l'amiable - Acquisitions
. Accord préalable pour sondages et diagnostic Archéologie
. Procédure d'expropriation (le cas échéant)
ETUDES TECHNIQUES
. Dossier Avant Projet
. Dossier de Consultation des entreprises

Dossier de création
DUP

Démarrage travaux

dossier de réalisation
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